
Inversión Metas % Avance Financiero % Avance Metas

Clave del Programa/ 

Proyecto

Nombre Descripción UR
Aprobado Modificado Devengado Programado Modificado Alcanzado

Devengado/ 

Aprobado

Devengado/ 

Modificado

Alcanzado/ 

Programado

Alcanzado/ 

Modificado

 Continuación del Equipamiento de 

electrónica y comunicaciones 

(refrendo)

3044 -$              120,000.00$           73,184.40$             

0 1 1 #¡DIV/0! 61% #¡DIV/0! 100%

Proyecto Ejecutivo de la cafetería 3044 $360,184.35 0 0 1 5% #¡DIV/0! 0% #¡DIV/0! 5%

Infraestructura del Instituto Tecnológico de 

Salvatierra Q0289

Infraestructura del Instituto Tecnológico de 

Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra
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