

Gestión por Resultados x

sed.guanajuato.gob.mx/sed/public/programacion/registrar-qproyecto/2017/216/1/-

Etapas PBR - Módulos - Reportes - Selección de Proyectos - Descargas - José Alejandro Méndez Trejo

Cronograma

| # | Tipo | Fase de las Actividades/Hitos | Descripción | Ente Responsable | Exter |
|---|-----------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| 1 | Actividad | Planeación | Definir conceptos para adquirir equipo | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Actividad | Planeación | Validación de conceptos ante la SFlyA | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Actividad | Ejecución | Solicitar compra a la SFlyA | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Actividad | Ejecución | Revisar propuestas de proveedores | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Actividad | Ejecución | Definir proveedor de equipo | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6 | Actividad | Cierre | Revisión física y pago de bienes | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7 | Hito | Cierre | Entrega de bienes al Instituto | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |

Total: \$ 91,558.44

Por un Gobierno de Resultados para todos...

Windows Taskbar: 11:02 p.m. 12/04/2017

Gestión por Resultados x

sed.guanajuato.gob.mx/sed/public/programacion/registrar-qproyecto/2017/216/1/-

Cronograma

| # | Tipo | Fase de las Actividades/Hitos | Descripción | Ente Responsable | Exter |
|---|-----------|-------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| 1 | Actividad | Planeación | Refrendar recurso para continuar proyecto | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2 | Actividad | Ejecución | Definir alcance 2017 | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3 | Actividad | Ejecución | Desarrollo del proyecto | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4 | Actividad | Cierre | Revisar detalles del proyecto | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5 | Hito | Ejecución | Acta de entrega recepción del proyecto | Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra | <input checked="" type="checkbox"/> |

Total: \$ 0.00

Cerrar

Por un Gobierno de Resultados para todos...

Windows taskbar: 11:03 p.m. 12/04/2017